

26/09/2020

G4 – BloG4

Planning



BloG4

CIESLIK – WALCZAK – DANGEL - MOSTEFOUI
INSTITUT G4 - MARSEILLE

Le planning

A. Semaine 1

Planning	Responsable	Design	Développement	Approbat...	Période	Progression	
Cahier des charges	WM	Fait	En cours	en attente	sept. 21 - 27	<div></div>	34%
Organisation du projet	WN	Fait	En cours	en attente	sept. 21 - 27	<div></div>	34%
Planning	WM	Fait	En cours	en attente	sept. 21 - 27	<div></div>	34%
Mise en place du Git		Fait	Fait	Fait	sept. 21 - 22	<div></div>	100%
Architecture du site		Fait	En cours		sept. 21 - 27	<div></div>	34%
Maquette du site	WM	Fait	Fait	Fait	sept. 21 - 27	<div></div>	100%
Création d'une adresse mail	WM	Fait	Fait	Fait	sept. 22 - 23	<div></div>	100%
Choix des librairies		Fait	Fait	Fait	sept. 22 - 23	<div></div>	100%
Schéma des données		Fait	Fait	Fait	sept. 22 - 24	<div></div>	100%
Logo		Fait	Fait	Fait	sept. 22 - 27	<div></div>	100%
Créer la page login		Fait	Fait	Fait	sept. 23	<div></div>	100%
Créer un MCD et MLD		Fait	Fait	Fait	sept. 23	<div></div>	100%
Créer des fixtures		Fait	Fait	Fait	sept. 23	<div></div>	100%
Créer des entités		Fait	Fait	Fait	sept. 23	<div></div>	100%
test et implémentation des librairies		Fait	Fait	Fait	sept. 23	<div></div>	100%
Fil d'actualité		Fait	En cours	en attente	sept. 24 - oct. 4	<div></div>	34%
Ajouté les clés étrangère aux entités		En cours	En cours	en attente	sept. 25 - oct. 2	<div></div>	0%

B. Semaine 2 & 3

SEMAINE 2							
Spécifications fonctionnelles	WN	En attente			sept. 28 - oct. 4	<div></div>	0%
Choix des modules / Services	WN	En attente			sept. 28 - oct. 4	<div></div>	0%
Intégration fil d'actualité		En attente			sept. 28 - oct. 4	<div></div>	0%
mettre à jour les contrôleurs		En attente			sept. 28 - 30	<div></div>	0%
Intégration page de connexion		En attente			sept. 29 - oct. 1	<div></div>	0%
Intégration nouvelle fiche		En attente			sept. 30 - oct. 2	<div></div>	0%
SEMAINE 3							
Le produit	WN	En attente			nov. 2 - 8	<div></div>	0%
Documentation Technique	WN	En attente			nov. 2 - 8	<div></div>	0%
Finalisation	WN	En attente			nov. 2 - 6	<div></div>	0%

Nous avons fait un planning sur trois semaines afin d'attribuer les tâches de chacun.

Une période pour chaque tâche est présente ainsi que la progression du projet.